
Requalification du site 

GéGé Montbrison
Transformer une friche industrielle en logements 
intergénérationnels



Nom de la présentation et la date 2

Présentation du territoire

• Montbrison, sous-préfecture 

de la Loire 

16 000 habitants, dans une 

agglomération rurale de 112 000 

habitants

• Un patrimoine à révéler 

• Plus de 400 commerces en 

centre-ville, le « Plus beau 

marché de France » en 2019



Les enjeux du projet

GéGé
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• L’entreprise GéGé

1933 : Création de l’entreprise

1942 : Première installation sur le site

1979 : Fermeture 

1991 : Achat d’une partie du site par la Ville

Historique du site et du projet

Les enjeux du projet



Faire émerger une vision
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✓ Un indispensable besoin 

d’ingénierie et d’études

✓ Les outils d’urbanisme pour 

sécuriser le site avant l’émergence 

du projet

✓ L’appel à projet « Réinventons nos 

cœurs de ville » : une opportunité et 

un accélérateur

Les enjeux du projet



Construire la viabilité économique
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Les enjeux du projet

La nécessité d’une opération mixte

Réhabilitation

Démolition/reconstruction

Constructions neuves et aménagements



Implication des habitants
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Les enjeux du projet
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Les enjeux du projet
Réhabiliter le bâti patrimonial



Faire vivre l’héritage
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Les enjeux du projet
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S’intégrer au quartier

Les enjeux du projet
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S’intégrer au quartier

Les enjeux du projet



Le programme de 

constructions et 

d’équipements 

publics
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Programme des constructions

Le projet GéGé

9 maisons

individuelles

15 logements

collectifs en accession

15 logements en

accession sociale + crèche

30 logements locatifs 

sociaux 

+ restau. Scolaire 

+ pôle médical

+ services

Rue Juliette
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Principaux chiffres du projet :

- 69 logements (LLS, PSLA, libre)

- 120 places de stationnement

- 1 500 m² de services
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Le projet GéGé
Bâtiment GéGé locatif social

Crédits : 2 Fleuves Loire Habitat
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Le projet GéGé
Bâtiment GéGé locatif social

Crédits : 2 Fleuves Loire Habitat
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Le projet GéGé

Crédits : 2 Fleuves Loire Habitat

Bâtiment Prêt Social Location Accession
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Le projet GéGé
Le Caroline
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Le projet GéGé
Le Caroline
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Le projet GéGé
Les maisons individuelles
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Programme des équipements publics

Le projet GéGé

Halle et place 

des jouets GéGé

Place publique 

et arche

Jardin partagé

Cheminement 

piéton

Rue et stationnement

Coût équipement travaux VRD : 

2 210 000 € HT
Rue Juliette

N
o
u
rr

is
s
o
n



Nom de la présentation et la date 21

La place des jouets GéGé

Le projet GéGé
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Crédits : Ville de Montbrison, Atelier de 

Montrottier/Bost Ingénierie

La halle

Le projet GéGé
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La connexion avec le centre-bourg

Le projet GéGé
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Un projet durable 

Le projet GéGé

✓ Mixité fonctionnelle et sociale 

✓ Intergénérationnel

✓ Partenarial

✓ Répondant aux enjeux 

environnementaux



Montage opérationnel 

et financier
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Montage opérationnel et financier

2011 2021 2022

-Diagnostic patrimonial

-Etudes pré-opérationnelles

-Réinventons nos cœurs de ville

-Viabilité économique

2019

AAP ET MONTAGESLA VISION DU PROJET

-1 projet, 3 MOA

-Gouvernance

- Montage financier

VIABILISATION

-Travaux de 

proto 

aménagement 

EPORA et Ville

CESSIONS ET TRAVAUX

-Coordination 5 chantiers

2025

Vers l’opérationnalité du projet



Appel à projet, 1 projet, 3 maîtres d’ouvrage : 
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Montage opérationnel et financier

✓ Ville 

✓ EPORA (Etablissement public foncier de l’ouest 

Rhône-Alpes) 

✓ Groupement Loire Habitat
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Montage opérationnel et financier
Le groupement



Montage financier
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Montage opérationnel et financier

Coût total = 20 M € HT :

✓Ville : 4 M €

✓EPORA : 2,3 M €

✓Groupement Loire Habitat : 13 M €

Un déficit global de 6,1 M € :

✓Ville : 2,7 M € (45%)

✓EPORA : 2,1 M € (34%)

✓Groupement Deux Fleuves Loire Habitat : 1,3 M € (21%)

Financements :

✓1,5 M € de subvention Fonds friches

✓Aides Action Logement ACV :

• 1,5 M € pour les logements locatifs sociaux

• 225 000 € pour les logements en accession 

sociale

✓430 000 € de subvention de Loire Forez agglomération

✓100 000 € d’aides à l’ingénierie financées par l’Etat et 

la Banque des Territoires
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Les prochaines étapes … 
Résidence « Caroline »

Livraison été 2025

Les maisons individuelles

Livraison S2 2026

La place des Jouets GéGé

Livraison février 2025

Bâtiment GéGé

• Livraison restaurant 

scolaire février 2025

• Premières installation 

pôle médical : janvier 2025

La crèche

Ouverture février 2025

Aménagements extérieurs  

Livraison juin 2025
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